




**รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาที่ดิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (๖ เดือน)**





































ลำดับ ที่	ผลผลิต/โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน															
								พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘												
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๔๗	โครงการเพิ่มผลิต ภาพการเกษตรบน ฐานทรัพยากรดินใน เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	กิจกรรมจัดทำระบบบริหาร การพัฒนาการเกษตรในเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดทำแปลงสาธิต และปรับปรุง ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน เพื่อ รองรับการสนับสนุนการตัดสินใจ การเพิ่มผลิตภาพการเกษตร และ สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร ตามแผน พัฒนาการเกษตรในเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	๗๕ แปลง	ร้อยละ ๓๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำแปลง สาธิตถ่ายทอด เทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน	๓,๘๕๗,๐๐๐	๑,๑๒๓,๖๑๑.๘๗																
๔๘	โครงการป้องกัน และลดการชะล้าง พังทลายของดิน ด้วยระบบอนุรักษ์ ดินและน้ำ (พื้นที่ เกษตรนอกพื้นที่ อนุรักษ์)	กิจกรรมการป้องกันและลดการ ชะล้างพังทลายของดินด้วย ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (พื้นที่ เกษตรนอกพื้นที่อนุรักษ์) ศึกษา วิเคราะห์ สํารวจ วางแผน แนวทางแนวทางการป้องกันการ ชะล้างพังทลายของดิน และ อนุรักษ์ พื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบบูรณาการ	๑ แห่ง	ร้อยละ ๐.๐๐	อยู่ระหว่างเร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้าง	๕๕,๑๔๕,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ																
๔๙	โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำและ ป้องกันการชะ ล้างพังทลายของดิน แบบบูรณาการ	กิจกรรมการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำ นิเวศ และป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน แบบบูรณาการ ดำเนินการศึกษา สํารวจ และ ประเมินสถานภาพทรัพยากรดิน เชิงระบบสำหรับแก้ปัญหาด้าน การชะล้างพังทลายของดินใน พื้นที่เกษตรกรรม และนำข้อมูล ไปออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและ น้ำตามความเหมาะสมของสภาพ พื้นที่ และอนุรักษ์ พื้นฟู การ บริหารจัดการทรัพยากรดินและ น้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำแบบบูรณาการ	๑ แห่ง	ร้อยละ ๐.๐๐	อยู่ระหว่างเร่งรัด การจัดซื้อจัดจ้าง	๒,๗๒๐,๐๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ																